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ПРИЛОЖЕНИЕ

Квартальный отчет о ходе реализации
портфеля проектов 
Богучарского муниципального района Воронежской области
( IV квартал 2022 года)
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	10301,586
	10301,586
	
	 

	
	2022
	0
	0
	-
	 В 2022 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и  молодежной политики Воронежской области.

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки»,  «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности                                    общеинтеллектуальной направленности с использованием средств  обучения и воспитания Центра «Точка роста».
	220
	220
	100%
	Показатель достигнут

	
	2.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».
	56
	56
	100%
	Показатель достигнут

	
	3.Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.
	100
	100
	100%
	Показатель достигнут

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на  2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано  в  2024 года

	
	Статус реализации проекта
	 «зеленый»
	Проект реализуется



	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 -30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	600,170
	600,170
	
	

	
	2019
	-
	
	
	

	
	2020
	-
	
	
	

	
	2021
	-
	-
	
	

	
	2022
	600,170
	600,170
	
	Бюджет освоен

	
	Показатели проекта
	 

	
	 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	95,4
	95,4
	100%
	Показатель достигнут

	
	2.  Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, осваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
	30
	30
	100%
	Показатель достигнут

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	---
	Достижение цели запланировано на  2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	--
	Достижение результата запланировано на  2024 год

	
	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	 Проект реализуется



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Цифровая образовательная среда»

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9500,462
	9500,462
	
	 

	
	2022
	0
	0
	
	 В 2022 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и  молодежной политики

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,%
	12
	12
	100%
	Показатель достигнут 

	
	2.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог 
	3

	3
	100%
	Показатель достигнут

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на  2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на  2024 год

	
	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	 Проект реализуется



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 – 01.04.2022 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	115883,0
	129116,3
	111,4%
	Соглашение о предоставлении субсидий от 25.03.2022г № 23 (доп. Соглашение к соглашению № 23 от 25.03.2022г)

	
	2022
	0
	129116,3
	
	 Бюджет освоен

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр(чел.)
	237
	237
	100%
	Показатель достигнут

	
	2. Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
	100
	100
	100%
	Показатель достигнут 

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализован
	Проект реализован

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	 Цель достигнута

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Результат достигнут

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	Проект завершен

	
	
	



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Наименование проекта 
	«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный» по адресу: Воронежская обл., г. Богучар, ул. Шолохова, д. 13 с приспособлением для современного использования под размещение МКУ «БРИМ» 

	
	Функциональный заказчик
	Л.А. Корчевных, директор МКУ Богучарский историко-краеведческий музей  

	
	Руководитель проекта
	Ю.В. Дорохина, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района»

	
	Длительность проекта
	10.01.2022 – 29.12.2023

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	41582,6
	
	0
	 

	
	2022
	41582,6
	40503,9
	97,41%
	Произведена оплата: аванс в размере 75% (37595,0 тыс. руб.); услуги технического заказчика (600,0 тыс. руб.)

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.)
	1
	0
	0
	Расчет показателя производится по завершению реализации проекта

	
	2. Увеличение числа посещений организаций культуры, %
	107
	107
	100%
	Показатель достигнут

	
	3. Количество посещений музеев, тыс. чел
	23,4
	23,4
	100%
	Показатель достигнут

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на  2023 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на  2023 год

	
	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	 Проект реализуется



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 
«Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в г. Богучар Воронежской области»

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	С.А. Аксенов, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.10.2020 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	6818,5
	7028,63
	103%
	 

	
	2022
	6818,5
	7028,63
	103%
	Бюджет освоен

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Количество благоустроенных дворовых и общественных территорий Городского поселения – город Богучар включенных в региональный проект «Формирование комфортной городской среды Воронежской области»
	1
	1
	100%
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализован
	Проект реализован

	
	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Цель достигнута

	
	Достижение результатов  (КПЭр)
	-
	Результат достигнут

	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	 Проект завершен

	
	
	


	
