5


Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов за 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
Богучарского муниципального района Воронежской области
( III квартал 2020 года)

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1117,417
	
	
	 

	
	2020
	1117,417
	344,342
	31%
	 Предусмотренные денежные средства запланированы в бюджете на 4 кв. 2020г., поэтому воспользоваться финансированием по состоянию на 20.10.2020 не предоставляется возможным. 

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц
	3
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	1,189
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Статус реализации проекта
	 Успешно реализуется
	




	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 -30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	608,519
	
	
	

	
	2019
	-
	
	
	

	
	2020
	-
	
	
	

	
	2021
	-
	
	
	

	
	2022
	608,519
	
	
	Реализуется с 2022 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	77
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	 2. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.
	1,55
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направляемых на раннюю профорентацию, тыс. чел.
	2,363
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	4.  Доля детей участвующих в программах ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, %
	30
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется с 2022 года
	 





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Цифровая образовательная среда»

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	2173,727
	
	
	 

	
	2020
	2173,727
	0
	0%
	Предусмотренные денежные средства запланированы в бюджете на 4 кв. 2020г., поэтому воспользоваться финансированием по состоянию на 20.10.2020 не предоставляется возможным. 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных Интернет- соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах,  50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированных Интернет- трафиком, %
	91
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2. Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

	1
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной  информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	100
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	4. Доля образовательных организаций реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей с среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, % 
	100
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	5. Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	100
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	6. Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна», в общем числе образования, %
	100
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2020

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Культурная среда» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района»

	
	Длительность проекта
	09.01.2019 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	5441,1
	
	
	 

	
	2020
	5441,1
	5198,6
	96%
	-

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Количество организаций культуры, получивших передвижной многофункциональный культурный  центр (ед.)
	1
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2. Увеличение числа зон обслуживания населения
	24
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Увеличение на 5% числа посещений организаций культуры (чел.)
	10370
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2020

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области» 

	
	Функциональный заказчик
	Администрация Филоновского сельского поселения  

	
	Руководитель проекта
	С.Н. Булах – глава  Филоновского сельского поселения Богучарского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 30.12.2020

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	28220,307
	
	
	 

	
	2019
	28220,307
	7046,528
	
	

	
	2020
	21173,779
	
	
	Финансирование начинается в 4 квартале 2020 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	90
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	 

	
	
	
	


	
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Наименование проекта 
	«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 – 30.12.2021 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	28447,2
	
	
	 

	
	2020
	28447,2
	
	
	 Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 4 квартала

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход (человек)
	217
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	2. Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, %
	61,2
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	3. Доля детей в возрасте 1- 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %
	54,3
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	4.  Учет детей нуждающихся в определении в образовательные учреждения, реализующие программу дошкольного образования
	0
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	5.Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет, %
	100
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2020

	
	Статус реализации проекта
	Планирование
	



