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ПРИЛОЖЕНИЕ
Квартальный отчет о ходе реализации
портфеля проектов 
Богучарского муниципального района Воронежской области
( 3 квартал 2021 года)

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	10984,273
	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Освоение бюджета запланировано  в 4 квартале 2021года

	
	2021
	10984,273
	2879,242
	26
	Муниципальный контракт № 41 от 07.06.2021г на сумму 278,761 руб.
Муниципальный контракт № 42 от 07.06.2021г на сумму 761,175 руб.
Муниципальный контракт № б/н от 10.06.2021г на сумму 168,350 руб.
Муниципальный контракт № 17 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.
Муниципальный контракт № 40 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.
Муниципальный контракт № 19 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.
Муниципальный контракт № 36 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.
Муниципальный контракт № 18 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.
Муниципальный контракт № 39 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.
Муниципальный контракт № 22 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.
Муниципальный контракт № 35 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.
Муниципальный контракт № 21 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.
Муниципальный контракт № 37 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.
Муниципальный контракт № 20 от 01.06.2021г на сумму 13,295 руб.
Муниципальный контракт № 38 от 07.06.2021г на сумму 214,687 руб.
Муниципальный контракт № 24 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.
Муниципальный контракт № 18 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.
Муниципальный контракт № 19 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.
Муниципальный контракт № 17 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.
Муниципальный контракт № 22 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.
Муниципальный контракт № 23 от 13.05.2021г на сумму 12,788 руб.
Муниципальный контракт № 21 от 13.05.2021г на сумму 31,336 руб.
Муниципальный контракт № 86 от 24.08.2021г на сумму 39,000 руб.
Муниципальный контракт № 85 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.
Муниципальный контракт № 83 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.
Муниципальный контракт № 80 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.
Муниципальный контракт № 84 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.
Муниципальный контракт № 81 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.
Муниципальный контракт № 82 от 24.08.2021г на сумму 26,000 руб.



	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц
	7
	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г 

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 2024г

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Соблюдение бюджета запланировано на 2024г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 2024г

	
	Статус реализации проекта
	 Успешно реализуется
	Проект реализуется



	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 -30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	608,519
	
	
	

	
	2019
	-
	
	
	

	
	2020
	-
	
	
	

	
	2021
	-
	
	
	В 2021г бюджет не запланирован

	
	2022
	608,519
	
	
	Реализуется с 2022 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	77
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	 2. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.
	1,55
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направляемых на раннюю профорентацию, тыс. чел.
	2,363
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	4.  Доля детей участвующих в программах ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, %
	30
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется с 2022 года
	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Цифровая образовательная среда»

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9500,462
	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Освоение бюджета запланировано  в 4 квартале 2021года

	
	2021
	9500,462
	524,589
	5,5
	Муниципальный контракт № 10 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.
Муниципальный контракт № 6 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.
Муниципальный контракт № 7 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.
Муниципальный контракт № 8 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.
Муниципальный контракт № 9 от 01.06.2021г на сумму 34,973 руб.
Муниципальный контракт № 91 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.
Муниципальный контракт № 88 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.
Муниципальный контракт № 89 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.
Муниципальный контракт № 90 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.
Муниципальный контракт № 87 от 25.08.2021г на сумму 69,945 руб.

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,%
	24
	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Показатель будет достигнут  в 4 квартале 2021года года

	
	2. Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

	6

	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Показатель будет достигнут  в 4 квартале 2021года года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 2024 год

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Соблюдение бюджета запланировано на 2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение цели запланировано на 2024 год

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 Проект реализуется



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Наименование проекта 
	«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

	
	Функциональный заказчик
	Потапов С.Ю., руководитель департамента строительной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 – 30.12.2021 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	153932,4
	
	
	 

	
	2021
	122883,0

	28328,87
	23,05
	Муниципальный контракт № 4 от 30.11.2020г на сумму 117 766 556,06 руб.


	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр(чел.)
	237
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	2. Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
	100
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	

	
	
	
	




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Культурная среда» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района»

	
	Длительность проекта
	09.01.2019 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	14570,85
	9998,2
	68,62
	 Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Освоение бюджета запланировано  в 4 квартале 2022года

	
	2021
	14570,85
	9998,20
	68,62
	Муниципальный контракт № 2 от 24.02.2021г на сумму 9 998 199,41 руб.

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.)
	1
	1
	
	Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г

	
	2. Увеличение числа посещений организаций культуры, %
	105
	
	
	Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г

	
	3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	14700
	
	
	Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 4 квартал 2022г

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Соблюдение бюджета запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 4 квартал 2022г

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 Проект реализуется




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*



	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	И.М.Нежельский, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.10.2020 – 30.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	77890,30
	
	
	 Плановый бюджет изменен на основании дополнительного соглашения с департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области №  1 от 17.03.2021г и дополнительного соглашения № 2 от 22.04.2021г 
Освоение бюджета запланировано в 4 квартале 2021г

	
	2021
	77890,30
	23431,98
	30,0
	МК №0331300032321000003-01
Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области;

МК №0131300032321000006-01
Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области  (II этап);
КС-2 подписаны на сумму 23431,98


	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества посетителей, %
	100
	
	
	

	
	2.Увеличение количества проводимых мероприятий, кол-во
	3
	
	
	

	
	3. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа  в г. Богучар Воронежской области, кол-во.
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Соблюдение бюджета запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Статус реализации проекта
	Реализация
	 Проект реализуется

	
	
	
	


	
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	И.М.Нежельский, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.04.2021 – 28.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	19141,35
	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Освоение бюджета запланировано  в 4 квартале 2021года

	
	2021
	19141,35
	17981,09
	93,94
	Доп.соглашение №4 от 04.10.2021г к МК № 0131300032320000014-01 от 27.10.2020г. Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район,
г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»; акты КС-2 подписаны на сумму 17981,09

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества посетителей, %
	100
	
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г

	
	2. Благоустройство общественной территории (парка)   в г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»,кол-во.
	1
	1
	
	Риск недостижения отсутствует, проект реализуется  вовремя.  Показатель будет достигнут в 4 квартале 2021г

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Соблюдение бюджета запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 4 квартал 2021г

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 Проект реализуется

	
	
	
	



