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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Протоколу  Проектного комитета  по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского 
муниципального района
от «14» _01  __ 2022 г. № 1  

Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов 
Богучарского муниципального района Воронежской области
( 4 квартал 2021 года)

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч. 
	10301,586
	
	
	

	
	2021
	10301,586
	10301,552
	99,9%
	Плановый бюджет изменен на основании уведомления Департамента финансов Воронежской области № 294064/100 от 03.12.2021г. «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021год и плановый период 2022 и 2023 годов»

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта

	 

	
	1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц
	7
	7
	100%
	Показатель выполнен

	
	2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	2361
	2361
	100%
	Показатель выполнен

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 2024г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 2024г

	
	Статус реализации проекта
	« зеленый»
	Успешно реализован на 2021г



	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 -30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	608,519
	
	
	

	
	2019
	-
	
	
	

	
	2020
	-
	
	
	

	
	2021
	-
	
	
	В 2021г бюджет не запланирован

	
	2022
	608,519
	
	
	Реализуется с 2022 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	77
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	 2. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.
	1,55
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направляемых на раннюю профорентацию, тыс. чел.
	2,363
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	4.  Доля детей участвующих в программах ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, %
	30
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется с 2022 года
	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Цифровая образовательная среда»

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9500,462
	
	
	

	
	2021
	9500,462
	9500,447
	99,9%
	Бюджетные средства реализованы

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,%
	24
	24
	100%
	Показатель выполнен  

	
	2. Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций) нарастающим итогом

	6

	6
	100%
	Показатель выполнен 

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение цели запланировано на 2024 год

	
	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	 Успешно реализован на 2021г



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Наименование проекта 
	«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 – 30.12.2021 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	115883,0
	
	
	 

	
	2021
	115883,0

	92385,6
	79,72
	Плановый бюджет изменен на основании уведомления Департамента финансов Воронежской области № 299965/4 от 07.12.2021г. «О предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр(чел.)
	237
	
	
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г 

	
	2. Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
	100
	
	
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект  реализуется
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г. Срок  реализации 01.04.2022г

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г. Срок  реализации 01.04.2022г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г. Срок  реализации 01.04.2022г

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется
	




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Культурная среда» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур, руководитель департамента культуры Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района»

	
	Длительность проекта
	09.01.2019 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	14570,85
	
	
	 

	
	2021
	14570,85
	14570,85
	100%
	Проект  реализован. Бюджет проекта полностью освоен в 4 квартале 2021г.

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.)
	1
	1
	100%
	Показатель достигнут 

	
	2. Увеличение числа посещений организаций культуры, %
	107
	
	
	

	
	3. Количество посещений музеев, тыс. чел.
	14,700
	17,100
	116%
	Показатель достигнут

	
	4. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	186,920
	179,472
	96%
	В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры.

	
	5. Количество посещений культурно-массовых  мероприятий клубов и домов культуры, тыс. чел.
	35,665
	1,343
	3,8%
	В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры.

	
	6. Количество участников клубных формирований, тыс. чел.
	4,072
	4,072
	100%
	Показатель достигнут

	
	7. Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов, тыс. чел.
	0,408
	0,163
	40%
	В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры.

	
	8. Количество учащихся ДШИ, тыс.чел
	0,592
	0,528
	89,2%
	В связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-9) и продлением мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области. Были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры.

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	«зеленый»
	Проект реализован  в срок согласно паспорта проекта и сводного плана

	
	Достижение целей (КПЭц)
	«зеленый»
	Цель достигнута

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	«зеленый»
	Результат выполнен

	
	Статус реализации проекта
	«зеленый»
	 Успешно реализован на 2021г



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*



	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1

	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	И.М.Нежельский, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.10.2020 – 30.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	76000,00
	
	
	 Плановый бюджет изменен на основании дополнительного соглашения с департаментом ЖКХ и энергетики Воронежской области №  1 от 17.03.2021г.; дополнительного соглашения № 2 от 22.04.2021г и дополнительного соглашения с муниципальным подрядчиком


	
	2021
	76000
	54426,16
	71,61%
	МК №0331300032321000003-01
Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области;
Акты КС-2 подписаны на сумму 40050,58 т.р.;
МК №0131300032321000006-01
Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в Богучаре Воронежской области  (II этап);
КС-2 подписаны на сумму 14375,58т.р.


	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества посетителей, %
	600
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2022г согласно графику выполнения мероприятий с правительством Воронежской области  и Минстроем России

	
	2.Увеличение количества проводимых мероприятий, кол-во
	12
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2022г согласно графику выполнения мероприятий с правительством Воронежской области  и Минстроем России

	
	3. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа  в г. Богучар Воронежской области, кол-во.
	1
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 4 квартал 2022г согласно графику выполнения мероприятий с правительством Воронежской области  и Минстроем России

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2022г

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на 4 квартал 2022г

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на 4 квартал 2022г

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется
	 


	
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнения, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	И.М.Нежельский, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.04.2021 – 28.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	20134,0
	
	
	Плановый бюджет изменен на основании постановления правительства Воронежской области № 644 от 08.11.2021г. «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку муниципальных программ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021г.; постановления правительства Воронежской области № 772 от 22.12.2021г «О внесении изменений в распределение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на поддержку муниципальных программ в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021г и плановый период  2022 и  2023 годов»

	
	2021
	20134,0
	20134,0
	100%
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества посетителей, %
	100
	100
	100%
	Показатель достигнут 

	
	2. Благоустройство общественной территории (парка)   в г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»,кол-во.
	1
	1
	100%
	Показатель  достигнут 
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