
ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
«Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области»
«Развитие культуры и туризма»
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда»
1. Основные положения
	Дата отчета
	15.01.2021

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Культурная среда» 


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	09.01.2020-25.12.2022


	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур,  руководитель департамента культуры Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	О.В. Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Департамент культуры Воронежской области;
 МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района.


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
на 2020 год
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	
Реализация проекта рассчитана на 2020-2022 годы,
мероприятия 2020 года выполнены на 100%

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	-

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Увеличение к 2022 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 7%
	Приобретение 1 передвижного многофункционального культурного центра(автоклуба) для обслуживания сельского населения Богучарского муниципального района
	Увеличение числа посещений организаций культуры
	Приобретен 1 передвижной многофункциональный культурный центр(автоклуб) для обслуживания сельского населения Богучарского муниципального района в 2020 году
	-



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:2] [2: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел.
	179087
	180005
	180888
	184460
	120081
	-
	-
	-
	-
	120081
	Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа РМКУ «БМЦБ» №13-ОД от 17 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»

	2.
	Количество посещений музеев, чел.
	13580
	14000
	14012
	14280
	5809
	-
	-
	-
	-
	5809
	Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа МКУ «БРИМ»  №6-ОД от 18 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»

	3.
	Количество посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.
	34626
	34971
	34971
	35665
	6293
	-
	-
	-
	-
	6293
	Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа МКУ «МЦНТК» Богучарского  муниципального района № 17-ОД от 17 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»

	4.
	Количество участников клубных формирований, чел.
	3992
	4032
	4032
	4072
	4072
	-
	-
	-
	-
	4072
	Значение показателя достигло запланированной величины

	5.
	Количество учащихся ДШИ, чел.
	547
	580
	587
	580
	537
	-
	-
	-
	
	537
	Значение показателя меньше запланированное значение на основании Приказа МКУДО Богучарская ДШИ им. А.М. Кищенко № 46-ОД от 20 марта 2020г. «О предупреждении распространения коронавирусной инфекции»

	Итого достигнуто показателей
	5



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2020 год, мес.
	Отклонение на 2020 год, %
	Комментарий и причины отклонений

	36 мес.
	11 мес.
	-
	Реализация проекта рассчитана на 3 года. На 2020 год проект реализован на 100% 


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:3] [3: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	-
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	4600,0
	4600,0
	4409,4
	4409,4
	-
	-
	-
	-
	9009,4
	9009,4

	
	Бюджет Воронежской области
	400,0
	400,0
	778,1
	778,1
	-
	-
	-
	-
	1178,1
	1178,1

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	0,4
	0,4
	11,1
	11,1
	-
	-
	-
	-
	11,5
	11,5

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	5000,4
	5000,4
	5198,6
	5198,6
	-
	-
	-
	-
	10199
	10199

	Отклонение, %
	0
	
	
	
	0

	Комментарий и причина отклонений
	
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	
	
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому


8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	30.12.2020




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Государственная программа «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
 в 2020 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1» 
Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	15.01.2021

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Цифровая образовательная среда»,
 реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1» 


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.01.2020 - 31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н. -руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Алабина Г.Ю.- директор МКОУ «Богучарская СОШ №1».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2020-2024 года,
мероприятия 2020 года выполнены на 100%

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней
	Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	Созданы условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	…[footnoteRef:4] [4: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных интернет- соединением со скоростью соединения не менее- 100 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет- трафиком, %
	32,5
	91
	91
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	91
	Значение показателя достигло запланированной величины

	2.
	Количество общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед., нарастающим итогом
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Значение показателя достигло запланированной величины

	3.
	Доля  обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам,%
	0
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	Значение показателя достигло запланированной величины

	4.
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %
	0
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	 Значение показателя достигло запланированной величины

	5.
	Доля  обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	0
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	Значение показателя достигло запланированной величины

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования, %
	0
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	Значение показателя достигло запланированной величины

	Итого достигнуто показателей
	6



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2020 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	48 мес.
	5 мес.
	-
	Реализация проекта рассчитана на 4 года. На 2020 год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:5] [5: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2020
	2021
	2022
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	2129,648
	2129,648
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2129,648
	2129,648

	
	Бюджет Воронежской области
	43,462
	43,462
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	43,462
	43,462

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	0,617
	0,617
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,617
	0,617

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	2173,727
	2173,727
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2173,727
	2173,727

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	-
	-
	-
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	27.12.2020



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Государственная программа «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа»,  
в 2020 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	15.01.2021

	Краткое наименование проекта (программы)
	 «Современная школа», реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №1»  Богучарского муниципального района.


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.01.2019-31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н.- руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.,- главный специалист  МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Склярова Е.А.- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения - начальник отдела экономики МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Алабина Г.Ю.- директор МКОУ «Богучарская СОШ №1».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2019-2024 годы,
мероприятия 2020 года выполнены на 100%


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и  воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению  и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
	Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.
	Обеспечение материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	Обеспечение в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста» и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	Обеспечено в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» («Точка роста») и расширили возможность детей в освоении программ общего образования




4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:6] [6: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2020 году,единиц
	-
	2
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	3
	-

	2.
	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района тяс.чел. нарастающим итогом к 2020 году
	-
	0,343
	0,343
	1,189
	1,189
	-
	-
	-
	-
	1,532
	-

	Итого достигнуто показателей
	2



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2020 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	60 мес.
	5 мес.
	0
	Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2020 год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:7] [7: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	-
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	3147,534
	3147,534
	1094,758
	1094,758
	-
	-
	-
	-
	4242,292
	4242,292

	
	Бюджет Воронежской области
	64,236
	64,236
	22,342
	22,342
	-
	-
	-
	-
	86,578
	86,578

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	3,212
	3,212
	0,317
	0,317
	-
	-
	-
	-
	3,529
	3,529

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	3214,982
	3214,982
	1117,417
	1117,417
	-
	-
	-
	-
	4332,399
	4332,399

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	-
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	27.12.2020




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Государственная программа «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Строительство детского сада на 70 мест в с. Монастырщина 
Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Основные положения
	Дата отчета
	15.01.2021

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  
Строительство детского сада на 70 мест в с.Монастырщина Богучарского муниципального района

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	09.01.2020-25.12.2021

	Функциональный заказчик
	Н.В. Салогубова, заместитель руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области.

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В. -  руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Склярова Е.А.- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения - начальник отдела экономики МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.- начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2020-2021 годы,
мероприятия 2020 года выполнены на 100%
 

	Результаты проекта (программы)
	100%
		
	



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%




3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования детям от трех до семи лет, а также решение вопроса увеличения доступности дошкольными образовательными услугами детей  в возрасте до трех лет 
	Обеспечение условий на территории Богучарского муниципального района для предоставления населению доступного и качественного дошкольного образования  
	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100 процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
	Создание оптимальных условий для пребывания детей в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении
	Строительство детского дошкольного учреждения



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	…[footnoteRef:8] [8: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Численность воспитанников 
в возрасте до трех лет, посещающих государственные 
и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
и присмотр и уход, (человек))  
	-
	-
	-
	217
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.
	Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, %
	-
	-
	-
	61,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %
	-
	-
	-
	54,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Численность воспитанников
в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
и присмотр и уход, (человек)
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет, %
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	 -

	Итого достигнуто показателей
	5



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	24 месяцев
	2 месяцев
	0
	Реализация проекта рассчитана на 2 года. На 2020 год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:9] [9: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	
	
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2020
	2021
	2022
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	22415,4
	22415,4
	30657,4
	-
	-
	-
	-
	-
	53072,8
	22415,4

	
	Бюджет Воронежской области
	5120,021
	5111,53224
	59508,8876
	-
	-
	-
	-
	-
	64628,9086
	5111,53224

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	5,279
	5,15869
	59,56846
	-
	-
	-
	-
	-
	64,8474
	5,15869

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	27540,7
	27532,09093
	90225,85606
	-
	-
	-
	-
	-
	117766,55606
	27532,09093

	Отклонение, %
	-
	
	
	
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	
	
	
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	25.12.2020





ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальная программа «Развитие образования,  физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка»
в 2022 году реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ»
Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	15.01.2021

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Успех каждого ребенка»,
 реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ» 

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.10.2018-31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н. -руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Кортунов А.И.-главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Жуковская С.В.- директор МКОУ «Криничанская ООШ».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2018-2024 годы,
мероприятия запланированы на 2022 год

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Обеспечение  детей к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Создать  условия для проведения учебно- тренировочных занятий в одном образовательном учреждении 
	Создать  условия для проведения учебно- тренировочных занятий
	Работы запланированы на 2022 год



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	74
	74
	74
	75
	-
	76
	-
	77
	-
	74
	Реализация проекта запланирована на 2022 год

	2.
	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел.
	1,4
	1,4
	1,4
	1,45
	-
	1,5
	-
	1,55
	-
	1,4
	Реализация проекта запланирована на 2022 год

	3.
	Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профорентацию, тыс.чел. 
	0,225
	0,908
	
	1,237
	-
	2,363
	-
	2,363
	-
	0,908
	Реализация проекта запланирована на 2022 год

	4.
	Доля детей, учавствующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего  общего образования,%

	0
	30
	30
	30
	-
	30
	-
	30
	-
	30
	 Реализация проекта запланирована на 2022 год

	Итого достигнуто показателей
	4



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2022год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	62 мес.
	-
	-
	Реализация проекта рассчитана на 5 лет. Реализация проекта запланирована на 2022 год


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:10] [10: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	1530,0
	1530,0
	-
	-
	-
	-
	510,0
	-
	2040,0
	1530,0

	
	Бюджет Воронежской области
	270,007
	270,007
	-
	-
	-
	-
	90,0
	-
	360,007
	270,007

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	18,0
	18,0
	-
	-
	-
	-
	8,51927
	-
	26,51934
	18,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	1818,007
	1818,007
	-
	-
	-
	-
	608,51927
	-
	2426,52634
	1818,007

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	-
	-
	-
	



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	25.12.2020



ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района»
Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
Основные мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Богучарского муниципального района»
 «Реконструкция системы водоснабжения в с. Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с.Филоново»

1. Основные положения
	Дата отчета
	15.01.2021

	Краткое наименование проекта (программы)
	Реконструкция системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципальтного района Воронежской области

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	03.06.2019-30.12.2021 


	Функциональный заказчик
	Администрация Филоновского сельского поселения

	Руководитель проекта (программы)
	Ю.А.Журавлев- начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергитическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района; 
С.Н.Булах – глава Филоновского сельского  поселения Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Начальник отдела по строительству и архитектуре начальник отдела по строительству и архитектуре;
Глава Филоновского сельского поселения


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 3 года,
по итогам 2020 года проект реализован на 100%


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Создать безопасные и благоприятные  условия проживания граждан
	Доведение  качества услуг по водоснабжению до установленных санитарных норм
	Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения
	Развитие централизованной системы водоснабжения; обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;  обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения 
	Создаются безопасные и благоприятные  условия проживания граждан



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:11] [11: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Богучарского муниципального района

	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Создаются безопасные и благоприятные условия проживания граждан (питьевая вода)

	Итого достигнуто показателей
	1



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность на 2020 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	36 мес.
	11 мес.
	0
	Работы по реконструкции системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, запланированные на 2020 год, выполнены на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:12] [12: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Воронежской области
	28192,087
	7018,303
	21152,611
	6746,625
	14405,986
	-
	-
	-
	28192,087
	28170,914

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	28,220
	28,220
	21,173
	6,753
	14,42
	-
	-
	-
	28,220
	49,393

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	28220,307
	7046,523
	21173,784
	6753,378
	14420,406
	-
	-
	-
	28220,307
	28220,307

	Отклонение, %
	-
	-
	
	
	-

	Комментарий и причина отклонений
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	-
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	25.12.2020





