ПРИЛОЖЕНИЕ
к Протоколу  Проектного комитета  по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского 
муниципального района
от « 11 » __02__ 2022 г. № 2 

Приложение 1

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
«Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области»
«Развитие культуры и туризма»
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Культурная среда»
1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Культурная среда» 


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	09.01.2019-25.12.2022


	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур,  руководитель департамента культуры Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	О.В. Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Департамент культуры Воронежской области;
 МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района.


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
на 2020 год
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	
Реализация проекта рассчитана на 2019-2022 годы,
мероприятия 2021 года выполнены на 100%

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	-

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Увеличение к 2022 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 7%
	Капитальный ремонт Луговского СДК
	Увеличение числа посещений организаций культуры
	Капитальный ремонт Луговского СДК в 2021 году
	-



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:2] [2: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел.
	179087
	180005
	180888
	184460
	120081
	186920
	179472
	-
	-
	179472
	В  связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры,  в связи с этим значение показателя меньше запланированное значения.

	2.
	Количество посещений музеев, чел.
	13580
	14000
	14012
	14280
	5809
	14700
	17100
	-
	-
	17100
	Значение показателя превысило запланированное значение вследствие спроса на обучение детей 

	3.
	Количество посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.
	34626
	34971
	34971
	35665
	6293
	35665
	1343
	-
	-
	1343
	В  связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры,  в связи с этим значение показателя меньше запланированное значения.

	4.
	Количество участников клубных формирований, чел.
	3992
	4032
	4032
	4072
	4072
	4072
	4072
	-
	-
	4072
	Значение показателя достигло запланированной величины

	5.
	Количество учащихся ДШИ, чел.
	547
	580
	587
	580
	537
	592
	528
	-
	
	528
	В  связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) и продлением действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Воронежской области были введены ограничения по работе и проведению мероприятий в учреждениях культуры,  в связи с этим значение показателя меньше запланированное значения.

	Итого достигнуто показателей
	5



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2021 год, мес.
	Отклонение на 2021 год, %
	Комментарий и причины отклонений

	36 мес.
	12 мес.
	-
	Реализация проекта рассчитана на 3 года. На 2021 год проект реализован на 100% 


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:3] [3: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	Оснащение образовательного учреждения в сфере культуры (детская школа искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021году
	01.01.2019-01.12.2019
	01.01.2019-01.12.2019
	-
	

	2.
	Приобретение передвижного многофункционального культурного центра (ПМФКЦ) для обслуживания сельского поселения Богучарского муниципального района
	01.12.2019-25.12.2022
	01.01.2020-20.08.2020
	
	

	3.
	Капитальный ремонт Луговского СДК
	11.01.2021-27.12.2021
	11.01.2021-27.12.2021
	
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	4600,0
	4600,0
	4409,4
	4409,4
	12358,9
	12358,9
	-
	-
	21368,3
	21368,3

	
	Бюджет Воронежской области
	400,0
	400,0
	778,1
	778,1
	2181
	2181
	-
	-
	3359,1
	3359,1

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	0,4
	0,4
	11,1
	11,1
	31
	31
	-
	-
	42,5
	42,5

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	5000,4
	5000,4
	5198,6
	5198,6
	14570,9
	14570,9
	-
	-
	24769,9
	24769,9

	Отклонение, %
	0
	
	
	
	0

	Комментарий и причина отклонений
	
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированному
	
	
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированному


8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	28.12.2021



Приложение 2

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Государственная программа «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Цифровая образовательная среда»
в 2021 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2»,  МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Цифровая образовательная среда»,
 реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ» Богучарского муниципального района.
 


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.01.2020 - 31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

	Руководитель проекта (программы)
	И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Администрация Богучарского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление по образованию и молодежной политики Богучарского муниципального района Воронежской области», финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района, МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2020-2024 года,
мероприятия 2021 года выполнены на 100%

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	99,9%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Создание условий для внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней
	Внедрить целевую модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	Создать условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней
	Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях
	Созданы условия для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды,
обеспечивающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обучающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обновления информационно- коммуникационной инфраструктуры, подготовки кадров, внедрения всех видов и уровней



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	2023
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	

	1.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования обеспеченных интернет- соединением со скоростью соединения не менее- 100 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с- для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет- трафиком, %
	32,5
	91
	91
	96
	96
	-
	-
	-
	-
	96
	Значение показателя достигло запланированной величины

	2.
	Количество общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, ед., нарастающим итогом
	-
	1
	1
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	6
	Значение показателя достигло запланированной величины

	3.
	Доля  обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно- сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам,%
	0
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	Значение показателя достигло запланированной величины

	4.
	Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций, %
	0
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	 Значение показателя достигло запланированной величины

	5.
	Доля  обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно- сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам, %
	0
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	Значение показателя достигло запланированной величины

	6.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «Одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в РФ»), в общем числе педагогических работников общего образования, %
	0
	100
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	100
	Значение показателя достигло запланированной величины

	Итого достигнуто показателей
	6



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2021 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	48 мес.
	12 мес.
	-
	Реализация проекта рассчитана на 4 года. На 2021 год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:4] [4: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2020
	2021
	2022
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	2129,648
	2129,648
	9307,810
	9307,795
	-
	-
	-
	-
	11437,458
	11437,443

	
	Бюджет Воронежской области
	43,462
	43,462
	189,955
	189,955
	-
	-
	-
	-
	233,417
	233,417

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	0,617
	0,617
	2,697
	2,697
	-
	-
	-
	-
	3,314
	3,314

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	2173,727
	2173,727
	9500,462
	9500,447
	-
	-
	-
	-
	11674,189
	11674,174

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	-
	-
	-
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	30.12.2021



Приложение 3

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Государственная программа «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа»,  
в 2021 году реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ»,  МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ»  Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	 «Современная школа», реализуется на базе МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ»,  МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ» Богучарского муниципального района.


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.01.2019-31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области.

	Руководитель проекта (программы)
	И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Администрация Богучарского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление по образованию и молодежной политики Богучарского муниципального района Воронежской области», финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района, МКОУ «Богучарская СОШ №2», МКОУ «Луговская СОШ», МКОУ «Лебединская СОШ», МКОУ «Монастырщинская СОШ», МКОУ «Радченская СОШ», МКОУ «Залиманская ООШ», МКОУ «Лофицкая ООШ».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2019-2024 годы,
мероприятия 2021 года выполнены на 100%


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	99,9%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и  воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению  и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
	Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.
	Обеспечение материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	Обеспечение в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Точка Роста» и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	Обеспечено в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» («Точка роста») и расширили возможность детей в освоении программ общего образования




4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:5] [5: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2021 году,единиц
	-
	2
	2
	1
	1
	7
	7
	-
	-
	10
	-

	2.
	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района тяс.чел. нарастающим итогом к 2021 году
	-
	0,343
	0,343
	1,189
	1,189
	1,569
	1,569
	-
	-
	3,101
	-

	Итого достигнуто показателей
	2



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2021 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	60 мес.
	12 мес.
	0
	Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2021 год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:6] [6: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	-
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	3147,534
	3147,534
	1094,758
	1094,758
	10092,654
	10092,654
	-
	-
	14334,946
	14334,946

	
	Бюджет Воронежской области
	64,236
	64,236
	22,342
	22,342
	205,972
	205,972
	-
	-
	292,550
	292,550

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	3,212
	3,212
	0,317
	0,317
	2,959
	2,925
	-
	-
	6,488
	6,454

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	3214,982
	3214,982
	1117,417
	1117,417
	10301,586
	10301,552
	-
	-
	14633,984
	14633,950

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	-
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	27.12.2021




Приложение 4

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Государственная программа «Развитие образования»
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»
Строительство детского сада на 70 мест в с. Монастырщина 
Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  
Строительство детского сада на 70 мест в с. Монастырщина Богучарского муниципального района

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	09.01.2020-30.12.2021

	Функциональный заказчик
	Н.В. Салогубова, руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области


	Руководитель проекта (программы)
	И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Администрация Богучарского муниципального района, финансовый отдел администрации Богучарского муниципального района.


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2020-2022 годы,
мероприятия 2021 года выполнены на 95%, срок реализации проекта перенесен на 2022год
 

	Результаты проекта (программы)
	100%
		
	



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	95%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	79,72%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%




3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Обеспечение 100 процентов доступности дошкольного образования детям от трех до семи лет, а также решение вопроса увеличения доступности дошкольными образовательными услугами детей  в возрасте до трех лет 
	Обеспечение условий на территории Богучарского муниципального района для предоставления населению доступного и качественного дошкольного образования  
	Создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижения 100 процентной доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет
	Создание оптимальных условий для пребывания детей в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении
	Строительство детского дошкольного учреждения



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2020
	2021
	2022
	…[footnoteRef:7] [7: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Численность воспитанников 
в возрасте до трех лет, посещающих государственные 
и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
и присмотр и уход, (человек))  
	-
	-
	-
	217
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г

	2.
	Уровень обеспеченности дошкольными образовательными учреждениями в расчете на 100 детей дошкольного возраста, %
	-
	-
	-
	61,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г

	3.
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, %
	-
	-
	-
	54,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г

	4.
	Численность воспитанников
в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования
и присмотр и уход, (человек)
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г

	5.
	Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трёх лет, %
	-
	-
	-
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Достижение показателя запланировано на 1 квартал 2022г

	Итого достигнуто показателей
	-



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность на 2021год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	24 месяцев
	12 месяцев
	0
	Реализация проекта рассчитана на 2 года. На 2021год проект реализован на 95%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:8] [8: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	
	
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2020
	2021
	2022
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	22415,4
	22415,4
	30657,40
	30657,40
	-
	-
	-
	-
	53072,8
	53072,8

	
	Бюджет Воронежской области
	5120,021
	5111,53224
	85125,60
	61666,45
	-
	-
	-
	-
	90245,621
	66777,98

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	5,279
	5,15869
	100,00
	61,80
	-
	-
	-
	-
	105,279
	66,9586

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	27540,7
	27532,09093
	115883,00
	92385,65
	-
	-
	-
	-
	143423,7
	119917,738

	Отклонение, %
	-
	
	
	
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое расходование средств не соответствует запланированному, в связи с тем, что срок реализации проекта перенесен на 2022г
	
	
	
	Фактическое расходование средств не соответствует запланированному,  в связи с тем, что срок реализации проекта перенесен на 2022г 



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	27.12.2021



Приложение 5


ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальная программа «Развитие образования,  физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка»
в 2022 году реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ»
Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Успех каждого ребенка»,
 реализуется на базе МКОУ «Криничанская ООШ» 

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.10.2018-31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Н.В. Салогубова , руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	И.В.Ткачев, руководитель отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.- главный специалист МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Кортунов А.И.-главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Жуковская С.В.- директор МКОУ «Криничанская ООШ».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2018-2024 годы,
мероприятия запланированы на 2022 год

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Обеспечение  детей к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	Создать  условия для проведения учебно- тренировочных занятий в одном образовательном учреждении 
	Создать  условия для проведения учебно- тренировочных занятий
	Работы запланированы на 2022 год



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	74
	74
	74
	75
	-
	76
	-
	77
	-
	74
	Реализация проекта запланирована на 2022 год

	2.
	Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел.
	1,4
	1,4
	1,4
	1,45
	-
	1,5
	-
	1,55
	-
	1,4
	Реализация проекта запланирована на 2022 год

	3.
	Число участников открытых онлайн- уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профорентацию, тыс.чел. 
	0,225
	0,908
	
	1,237
	-
	2,363
	-
	2,363
	-
	0,908
	Реализация проекта запланирована на 2022 год

	4.
	Доля детей, учавствующих в программах, реализуемых ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего  общего образования,%

	0
	30
	30
	30
	-
	30
	-
	30
	-
	30
	 Реализация проекта запланирована на 2022 год

	Итого достигнуто показателей
	4



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2022год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	62 мес.
	-
	-
	Реализация проекта рассчитана на 5 лет. Реализация проекта запланирована на 2022 год


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:9] [9: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	2022
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	1530,0
	1530,0
	-
	-
	-
	-
	510,0
	-
	2040,0
	1530,0

	
	Бюджет Воронежской области
	270,007
	270,007
	-
	-
	-
	-
	90,0
	-
	360,007
	270,007

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	18,0
	18,0
	-
	-
	-
	-
	8,51927
	-
	26,51934
	18,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	1818,007
	1818,007
	-
	-
	-
	-
	608,51927
	-
	2426,52634
	1818,007

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	-
	-
	-
	



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	27.12.2021



Приложение 6

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
«Формирование современной городской среды Воронежской области»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
 «Обустройство парка Богучарского муниципального района Воронежской области, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»»

1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
 Богучарского муниципального района Воронежской области

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	15.07.2020-28.12.2021 


	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин,  руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	И.М. Нежельский, глава администрации городского  поселения - город Богучар

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области;
 Администрация городского поселения - город Богучар;
Общество с ограниченной ответственностью компания «Придонье»


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	По итогам 2021 года проект реализован на 100%


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.      
Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм.
	Улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения.
	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.      
Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм
	Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
 Богучарского муниципального района Воронежской области
	Создаются благоприятные  условия проживания граждан



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	…[footnoteRef:10] [10: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Увеличение количества  посетителей, чел.
	100
	100
	100
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	Создаются благоприятные условия проживания граждан 

	2. 
	Увеличение количества  проводимых мероприятий
	3
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	Создаются благоприятные условия проживания граждан

	Итого достигнуто показателей
	2



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность на 2021 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	18  мес.
	12 мес.
	0
	Работы по обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
 Богучарского муниципального района Воронежской области, запланированные на 2021 год, выполнены на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:11] [11: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	Подготовка проектно-сметной документации на «Обустройство парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
	15.04.2020 15.07.2020
	15.04.2020 15.07.2020
	
	

	2.
	Заключение соглашения с департаментом ЖКХ Воронежской области о предоставлении субсидии
	18.12.2019 18.01.2021
	18.12.2019 18.01.2021
	
	

	3.
	Заключение контракта на выполнение работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
	19.10.2020
27.10.2020
	19.10.2020
27.10.2020
	
	

	4.
	Начало выполнения работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
	29.03.2021
01.04.2021
	29.03.2021
01.04.2021
	
	

	5.
	Окончание выполнения работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
	29.09.2021
01.10.2021
	29.09.2021
01.10.2021
	
	

	6.
	Отчет о завершении  работ по «Обустройству парка, расположенного по адресу: Воронежская область, Богучарский муниципальный район, г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»
	28.12.2021
30.12.2021
	28.12.2021
30.12.2021

	
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2021
	2022
	2023
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	17257,70
	17257,70
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	17257,70
	17257,70

	
	Бюджет Воронежской области
	2505,11
	2505,11
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2505,11
	2505,11

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	371,19
	371,19
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	371,19
	371,19

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	20134,00
	20134,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	20134,00
	20134,00

	Отклонение, %
	-
	-
	
	
	-

	Комментарий и причина отклонений
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	-
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	30.12.2021



Приложение 7

ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
«Формирование современной городской среды Воронежской области»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
 «Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в  г. Богучар Воронежской области»

1. Основные положения
	Дата отчета
	11.02.2022

	Краткое наименование проекта (программы)
	Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в  г. Богучар Воронежской области


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.10.2020-25.12.2022 


	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин,  руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	И.М. Нежельский, глава администрации городского  поселения - город Богучар

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области;
 Администрация городского поселения - город Богучар;
Общество с ограниченной ответственностью компания «Стройпроект»;
Общество с ограниченной ответственностью компания «Ремстрой»;
Общество с ограниченной ответственностью компания «Матур»
Общество с ограниченной ответственностью «Кантемировское «ДРСУ»


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	По итогам 2021 года проект реализован на 59%. Срок реализации проекта перенесен на 2022 год, в связи с изменением  графика выполнения мероприятий согласованного с  правительством Воронежской области и Минстроем России.


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.      
Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм.
	Улучшение внешнего облика города и мест массового пребывания населения.
Благоустройство указанной территории придаст образ завершенности, целостности и объединит территорию набережной и пляжа.
	Создание условий для массового отдыха жителей города и организация обустройства мест массового пребывания населения.      
Совершенствование архитектурно-художественного облика города, размещение и содержание малых архитектурных форм
	Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в  г. Богучар Воронежской области
 Богучарского муниципального района Воронежской области
	Создаются благоприятные  условия проживания граждан



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	…[footnoteRef:12] [12: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Увеличение количества  посетителей, чел.
	600
	600
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	На время реализации проекта запрещены мероприятия по достижению показателей 

	2. 
	Увеличение количества  проводимых мероприятий
	12
	12
	0
	
	
	
	
	
	
	-
	На время реализации проекта запрещены мероприятия по достижению показателей

	Итого достигнуто показателей
	-



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность на 2021 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	28 мес.
	12 мес.
	0
	Работы по благоустройству прибрежной зоны и пляжа в  г. Богучар Воронежской области
 Богучарского муниципального района Воронежской области запланированные на 2021 год, выполнены на 59%. Срок реализации проекта  перенесен на 2022 год,  в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:13] [13: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	Подготовка проектно-сметной документации на «Благоустройство пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области»
	01.10.2020
20.01.2021
	01.10.2020
20.01.2021
	
	

	2.
	Заключение соглашения с департаментом ЖКХ Воронежской области о предоставлении субсидии
	15.12.2020
15.01.2021
	15.12.2020
15.01.2021
	
	

	3.
	Заключение контракта на выполнение работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области»
	17.02.2021
17.03.2021
	17.02.2021
17.03.2021
	
	

	4.
	Заключение контракта на выполнение работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области» II этап
	01.05.2021
01.06.2021
	01.05.2021
01.06.2021
	
	

	5.
	Начало выполнения работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области»
	29.03.2021
01.04.2021
	29.03.2021
01.04.2021
	
	

	6.
	Окончание выполнения работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области»
	29.09.2021
01.10.2021
	29.09.2021
01.10.2022
	41%
	Срок реализации проекта  перенесен на 2022 год,  в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.

	7.
	Отчет о завершении работ по «Благоустройству пляжа и прибрежной зоны, в г. Богучар Воронежская области»
	28.12.2021
30.12.2021
	28.12.2021
25.12.2022
	41%
	Срок реализации проекта  перенесен на 2022 год,  в связи с изменением графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России.



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2021
	2022
	2023
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	50000,00
	50000,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	50000,00
	50000,00

	
	Бюджет Воронежской области
	26000,00
	4426,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	26000,00
	4426,16

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	76000,0
	54426,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	76000,00
	54426,16

	Отклонение, %
	28,39%
	-
	
	
	-

	Комментарий и причина отклонений
	-
	Фактическое расходование средств не  соответствует запланированному, в связи с изменением  графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России
	-
	-
	Фактическое расходование средств не  соответствует запланированному, в связи с изменением  графика выполнения мероприятий согласованного с правительством Воронежской области и Минстроем России



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	28.12.2021






