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ПРИЛОЖЕНИЕ

Квартальный отчет о ходе реализации
портфеля проектов 
Богучарского муниципального района Воронежской области
( I квартал 2021 года)

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	10984,273
	
	
	 

	
	2021
	10984,273
	
	
	 Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц
	7
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	 Успешно реализуется
	



	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 -30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	608,519
	
	
	

	
	2019
	-
	
	
	

	
	2020
	-
	
	
	

	
	2021
	-
	
	
	

	
	2022
	608,519
	
	
	Реализуется с 2022 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	77
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	 2. Число детей, охваченных программами дополнительного образования естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. чел.
	1,55
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направляемых на раннюю профорентацию, тыс. чел.
	2,363
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	4.  Доля детей участвующих в программах ГАУ ДО ВО «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи  «Орион», в том числе с применением дистанционных технологий от общего количества обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, %
	30
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2022

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется с 2022 года
	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Цифровая образовательная среда»

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9500,462
	
	
	 

	
	2021
	9500,462
	
	
	Финансирование начинается в 3 квартале 2021 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,%
	24
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2. Количество образовательных организаций, расположенных на территории муниципального образования, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, единиц, нарастающим итогом

	6

	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	5.
	Наименование проекта 
	«Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

	
	Функциональный заказчик
	Потапов С.Ю., руководитель департамента строительной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 – 30.12.2021 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	153932,4
	
	
	 

	
	2021
	122883,0
	
	
	 Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр(чел.)
	237
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	2. Доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от полутора до трех лет, %
	100
	
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 30.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	

	
	
	
	



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Культурная среда» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района»

	
	Длительность проекта
	09.01.2019 – 25.12.2022

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	14570,85
	0
	0
	 

	
	2021
	14570,85
	0
	0
	Финансирование начинается в 3 квартале 2021 года

	
	Показатели проекта
	

	
	1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.)
	1
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2. Увеличение числа посещений организаций культуры, %
	105
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, тыс. чел.
	14700
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 27.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 27.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 27.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	И.М.Нежельский, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.10.2020 – 30.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	71265,17
	
	
	 

	
	2021
	71265,17
	
	
	Финансирование начинается в 3 квартале 2021года

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества посетителей, %
	100
	
	
	

	
	2.Увеличение количества проводимых мероприятий, кол-во
	3
	
	
	

	
	3. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа  в г. Богучар Воронежской области, кол-во.
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	Реализация
	 

	
	
	
	


	
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Формирование комфортной городской среды» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А. Зацепин, руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	И.М.Нежельский, глава  администрации городского поселения – город Богучар 

	
	Длительность проекта
	01.04.2021 – 28.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	19141,35
	
	
	 

	
	2021
	19141,35
	
	
	Финансирование начинается в 3 квартале 2021года

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.Увеличение количества посетителей, %
	100
	
	
	

	
	2. Благоустройство общественной территории (парка)   в г. Богучар, ул. Кирова, 55 «А»,кол-во.
	1
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 25.12.2021

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 

	
	
	
	



