ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
 «Развитие культуры и туризма Богучарского муниципального района»
«Создание и развитие дополнительного образования в сфере культуры Богучарского муниципального района»
«Культурная среда»
на базе 
МКУДО «Богучарская детская школа искусств им. А.М. Кищенко»
1. Основные положения
	Дата отчета
	25.12.2019

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Культурная среда» на базе 
«МКУДО Богучарская детская школа искусств им. Кищенко А.М.»

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.01.2019-31.12.2021


	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	О.В. Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Департамент культуры Воронежской области;
 МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района;
 МКУДО «Богучарская детская школа искусств им. А.М. Кищенко»


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
на 2019 год
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	
Реализация проекта рассчитана на 2019-2021 годы,
мероприятия 2019 года выполнены на 100%

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	-

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Увеличение к 2021 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения на 5%
	Оснащение 1 образовательного учреждения в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом) к 2021 году
	Увеличение числа посещений организаций культуры
	Оснащено 1 образовательное учреждение в сфере культуры (детская школа искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в  2019 году
	-



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:1] [1: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, чел.
	179087
	180005
	180888
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180888
	Значение показателя превысило запланированное значение вследствие повышенного спроса на обучения детей (883 чел.)


	2.
	Количество посещений музеев, чел.
	11106
	14000
	14000
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	14000
	Значение показателя достигло запланированной величины

	3.
	Количество посещений культурно- массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.
	45092
	34971
	34971
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	34971
	Значение показателя достигло запланированной величины

	4.
	Количество участников клубных формирований, чел.
	3992
	4032
	4032
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4032
	Значение показателя достигло запланированной величины

	5.
	Количество учащихся ДШИ, чел.
	547
	558
	595
	-
	-
	-
	-
	-
	
	595
	Значение показателя превысило запланированное значение вследствие повышенного спроса на услуги обучения детей (37 чел.)

	Итого достигнуто показателей
	5



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2019 год, мес.
	Отклонение на 2019 год, %
	Комментарий и причины отклонений

	36 мес.
	11 мес.
	-
	Реализация проекта рассчитана на 3 года. На 2019год проект реализован на 100% 


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:2] [2: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	-
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	4600,0
	4600,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	4600,0
	4600,0

	
	Бюджет Воронежской области
	400,0
	400,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	400,0
	400,0

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	0,4
	0,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,4
	0,4

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	
	
	
	
	
	
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	5000,4
	5000,4
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	5000,4
	5000,4

	Отклонение, %
	0
	
	
	
	0

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	
	
	
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому


8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	11.12.2019




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальная программа «Развитие образования,  физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Успех каждого ребенка»
 в 2019 году реализуется на базе МКОУ «Луговская СОШ» 
Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	25.12.2019

	Краткое наименование проекта (программы)
	«Успех каждого ребенка»,
 реализуется на базе МКОУ «Луговская СОШ» 


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.10.2018-31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н. -руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.- заместитель руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Кортунов А.И.-главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Артемов В.В.- директор МКОУ «Луговская СОШ»;
Общество с ограниченной ответственностью «НСК».




2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2018-2024 года,
мероприятия 2019 года выполнены на 100%

	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Обеспечение  детей к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.
	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся
	В 2019 году создать  условия для проведения учебно- тренировочных занятий в одном образовательном учреждении (ремонт спортивного зала на базе МКОУ «Луговская СОШ») 
	Созданы  условия для проведения учебно- тренировочных занятий
	Работы запланированные в 2019 году выполнены  на 100%



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:3] [3: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	

	1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	70
	73
	73
	75
	-
	-
	-
	-
	-
	73
	Значение показателя достигло запланированной величины

	2.
	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ и естественнонаучной и технической направленности, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития РФ, тыс.чел., нарастающим итогом
	0,09
	0,099
	0,099
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,099
	Значение показателя достигло запланированной величины

	3.
	Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом
	0
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Значение показателя достигло запланированной величины

	4.
	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями,
 тыс. чел., нарастающим итогом
	0
	0,3
	0,3
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,3
	 Значение показателя достигло запланированной величины

	5.
	Число участников открытых онлайн-уроков и иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, 
тыс. чел.
	0
	0,7
	0,7
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,7
	Значение показателя достигло запланированной величины

	Итого достигнуто показателей
	5



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2019 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	62 мес.
	1 мес.
	-
	Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2019год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:4] [4: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	1530,0
	1530,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1530,0
	1530,0

	
	Бюджет Воронежской области
	270,007
	270,007
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	270,007
	270,007

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	18,0
	18,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18,0
	18,0

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0
	0

	Итого, тыс. руб.
	1818,007
	1818,007
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1818,007
	1818,007

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому
	-
	-
	-
	Фактическое израсходование средств, соответствует запланированому



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	25.11.2019




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальная программа «Развитие образования,  физической культуры и спорта Богучарского муниципального района»
Муниципальная составляющая Богучарского муниципального района регионального проекта «Современная школа»,  
в 2019 году реализуется на базе МКОУ «Дьяченковская СОШ» и МКОУ «Подколодновская СОШ» Богучарского муниципального района.

1. Основные положения
	Дата отчета
	25.12.2019

	Краткое наименование проекта (программы)
	 «Современная школа», реализуется на базе МКОУ «Дьяченковская СОШ» и МКОУ «Подколодновская СОШ» Богучарского муниципального района.


	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.01.2019-31.12.2024

	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н.- руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В.- руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Дроговозова Е.И.,- заместитель руководителя МКУ «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Склярова Е.А.- заместитель руководителя муниципального казенного учреждения - начальник отдела экономики МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Капусткин А.Б.-начальник отдела по хозяйственной работе МКУ«Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района»;
Колесникова Т.И.- директор МКОУ «Дъяченковская СОШ»;
Лукина Л.И.- директор МКОУ «ПодколодновскаяСОШ»


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2019-2024 годы,
мероприятия 2019 года выполнены на 100%


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Внедрение на уровнях основного общего и среднего образования новых методов обучения и  воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению  и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»
	Обеспечение в 70% общеобразовательных образований изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях, а также обеспечение реализации образовательных программ в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования к 2024 году.
	Обеспечение материально-технической базой для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей
	Обеспечение в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования
	Обеспечено в двух общеобразовательных образованиях изучение предметной области «Технология» и других предметных областей на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум» («Точка роста») и расширили возможность детей в освоении программ общего образования




4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:5] [5: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2020 году,единиц
	-
	2
	2
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	-

	2.
	Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района тяс.чел. нарастающим итогом к 2020 году
	-
	0,343
	0,343
	1,173
	-
	-
	-
	-
	-
	0,343
	-

	Итого достигнуто показателей
	2



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность всего проекта, мес.
	Фактическая длительность на 2019 год, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	60 мес.
	2 мес.
	0
	Реализация проекта рассчитана на 5 лет. На 2019год проект реализован на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:6] [6: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	-
	-



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	3147,534
	3147,534
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3147,534
	3147,534

	
	Бюджет Воронежской области
	64,236
	64,236
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	64,236
	64,236

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	3,212
	3,212
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3,212
	3,212

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	3214,982
	3214,982
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3214,982
	3214,982

	Отклонение, %
	-
	-
	-
	-
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	-
	-
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	02.12.2019




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальная программа «Экономическое развитие Богучарского муниципального района»
Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения»
Основные мероприятия «Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Богучарского муниципального района»
 «Реконструкция системы водоснабжения в с. Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, расположенной по адресу: Воронежская область, Богучарский район, с.Филоново»

1. Основные положения
	Дата отчета
	25.12.2019

	Краткое наименование проекта (программы)
	Реконструкция системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципальтного района Воронежской области

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	03.06.2019-15.04.2019 
Заключено дополнительное соглашение об изменении Муниципального контракта №1 от 03.06.2019 года на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципального района» от 15.11.2019 о продлении контракта до 15.04.2020 года.

	Функциональный заказчик
	Администрация Филоновского сельского поселения

	Руководитель проекта (программы)
	Ю.А.Журавлев- начальник отдела по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергитическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района; 
С.Н.Булах – глава Филоновского сельского  поселения Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Начальник отдела по строительству и архитектуре начальник отдела по строительству и архитектуре;
Глава Филоновского сельского поселения


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Реализация проекта рассчитана на 2 года,
по итогам 2019 года проект реализован на 100%


	Результаты проекта (программы)
	100%
		



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Создать безопасные и благоприятные  условия проживания граждан
	Доведение  качества услуг по водоснабжению до установленных санитарных норм
	Охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения
	Развитие централизованной системы водоснабжения; обеспечение надежного, бесперебойного водоснабжения всех категорий водопотребителей;  обновление основного оборудования объектов системы водоснабжения 
	Создаются безопасные и благоприятные  условия проживания граждан



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:7] [7: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ население Богучарского муниципального района

	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	Создаются безопасные и благоприятные условия проживания граждан (питьевая вода)

	Итого достигнуто показателей
	1



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	8мес.
	5мес.
	0
	Работы по реконструкции системы водоснабжения в с.Филоново Богучарского муниципального района Воронежской области, запланированные на 2019год, выполнены на 100%


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:8] [8: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	
	
	
	
	



7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Бюджет Воронежской области
	28192,087
	28192,087
	2271,313
	-
	-
	-
	-
	-
	28192,087
	28192,087

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	28,220
	28,220
	2,274
	-
	-
	-
	-
	-
	28,220
	28,220

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	28220,307
	28220,307
	2273,587
	-
	-
	-
	-
	-
	28220,307
	28220,307

	Отклонение, %
	-
	-
	
	
	-

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному
	-
	-
	-
	Фактическое израсходование средств соответствует запланированному



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	05.12.2019




ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ)
Муниципальный проект «Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»
 Богучарского муниципального района Воронежской области»

1. Основные положения
	Дата отчета
	25.12.2019

	Краткое наименование проекта (программы)
	Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района

	Срок начала и окончания проекта (программы)
	01.04.2019-31.12.2019

	Функциональный заказчик
	МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»

	Руководитель проекта (программы)
	Ткачев И.В. -  руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района

	Исполнители и соисполнители мероприятий проекта (программы)
	Аусева Н.Г.- заведующая МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»;
Капусткин А.Б.- начальник отдела по хозяйственной работе МКУ «Управление по образованию и молодежной политике»;
Общество с ограниченной ответственностью «ВСК Развитие».


2. Сводная информация о реализации проекта (программы)
	Наименование
	Характеристика достигнутых значений
	Статус достижения
	Комментарий

	Цель проекта (программы)
	100%
		



	Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района
 

	Результаты проекта (программы)
	100%
		
	



	

	Показатели проекта (программы)
	100%
		



	

	Сроки проекта (программы)
	100%
		



	

	Бюджет проекта (программы)
	100%
		



	

	
	- более равно 100%
	
	- от 90% до 99%
	
	- менее 90%



3. Информация о достижении цели проекта (программы)
	Цель проекта (программы)
	Критерии достижения цели (результаты)
	Целевые значения
	Фактические значения
	Комментарий и причины отклонений

	Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района
	Создание оптимальных условий для пребывания детей в МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» в соответствии с требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольном учреждении.
	Создание   социальных и инфраструктурных условий для улучшения качества пребывания детей в одном дошкольном учреждении
	Созданы условия  для улучшения качества пребывания детей в МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок»
	Произведен капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района



4. Информация о достижении показателей проекта (программы)
	№
п./п.
	Показатель, единица измерения
	Базовое значение (на момент утверждения паспорта)
	Период, год
	Итоговое значение
(на момент завершения)
	Комментарий и причины отклонений

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	…[footnoteRef:9] [9: ] 

	
	

	
	
	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	
	

	1.
	Численность воспитанников в возрасте 1,5-3 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход(человек)  
	48
	50
	46
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	46
	4 резервных места

	2.
	Численность воспитанников в возрасте 3-7 лет, посещающих государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход(человек)  
	230
	252
	230
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	230
	22 резервных места

	3.
	Группа для детей инвалидов и ОРЗ «Лекотека»
	12
	15
	12
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	12
	 3 резервных места

	Итого достигнуто показателей
	3



5. Информация о сроках реализации проекта (программы)
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	9 месяцев
	9 месяцев
	0
	Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района выполнен в срок 


6. Информация о сроках реализации проектов и мероприятий программы[footnoteRef:10] [10: ] 

	№ п./п.
	Наименование проекта, мероприятия
	Плановая длительность, мес.
	Фактическая длительность, мес.
	Отклонение, %
	Комментарий и причины отклонений

	1.
	Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничок» Богучарского муниципального района
	9 мес.
	9 мес.
	0
	Отремонтировано здание детского сада 




7. Отчет об исполнении бюджета проекта (программы)
	Источники финансирования
	Год реализации

	
	2019
	2020
	2021
	…
	Всего

	
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт
	План
	Факт

	Бюджетные источники, тыс. руб.
	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Бюджет Воронежской области
	18196,3
	29688,2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	18196,3
	29688,2

	
	Местные бюджеты органов местного самоуправления
	803,7
	1311,278
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	803,7
	1311,278

	Внебюджетные источники, тыс. руб.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого, тыс. руб.
	19000,0
	30999,478
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	19000,0
	30999,478

	Отклонение, %
	163%
	
	
	
	163%

	Комментарий и причина отклонений
	Фактическое вложение средств составило 30999,478 тыс.руб., что на 11999,478 тыс.руб. больше (при проведении работ по капитальному ремонту здания детского сада были выявлены новые и непредвиденные виды работ и по факту увеличены объемы заявленных видов работ)
	
	
	
	Фактическое вложение средств составило 30999,478 тыс.руб., что на 11999,478 тыс.руб. больше (при проведении работ по капитальному ремонту здания детского сада были выявлены новые и непредвиденные виды работ и по факту увеличены объемы заявленных видов работ)



8. Контрольный лист передачи архива проекта (программы)
	№ п./п.
	Пункт контрольного листа
	Дата

	1.
	Электронные версии документов размещены в АИСПД
	-

	2.
	Все подтверждающие выполнение результатов проекта документы (электронные копии) переданы в муниципальный проектный офис
	-

	3.
	Обязательные проектные документы переданы в муниципальный проектный офис
	25.11.2019





