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Приложение 

Сводный отчет о ходе реализации
портфеля проектов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы
Богучарского муниципального района Воронежской области

1. Общая характеристика состава портфеля проектов
	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	 Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	3214,982
	3136,83293
	
	 Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала

	
	2019
	3214,982
	3136,83293
	78,14907
	Нет разбивки по кварталам, финансирование начинается с 3 квартала

	
	2020
	
	
	
	 

	
	2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	   1. Число общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, единиц
	2
	2
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	   2. Численность обучающихся общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей на территории муниципального района, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году
	0,343
	0,343
	
	Расчет показателя производиться по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Статус реализации проекта
	 Успешно реализуется
	



* в графе указывается  значение из паспорта проекта, утвержденного решением Проектного комитета.


	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Мосолов О.Н., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель МКУ «Управление по образованию и молодежной политике» Богучарского муниципального района

	
	Длительность проекта
	01.10.2018 -31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	1818,007
	1818,007
	
	Финансирование в 4 квартале 2019 года

	
	2019
	1818,007
	1818,007
	
	Финансирование в 4 квартале 2019 года

	
	2020
	
	
	
	 

	
	2021
	
	
	
	 

	
	…
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	     1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент
	73
	73
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	     2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Канториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, тыс. человек, нарастающим итогом
	0,099
	0,099
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
	1
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 31.12.2019

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	«Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования» 

	
	Функциональный заказчик
	Н.В. Салогубова, заместитель руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 
В.Н. Мелещенко, заместитель руководителя– начальник отдела стимулирования жилищного строительства и развития строительного комплекса департамента строительной политики Воронежской области

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	62447,966
	
	
	 

	
	2019
	0
	0
	0
	

	
	2020
	26375,056
	
	
	

	
	2021
	36072,91
	
	
	 

	
	
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	    1. Численность воспитанников 
в возрасте до трех лет, посещающих государственные 
и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
и присмотр и уход, (человек)
	75
	
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	     2. Численность воспитанников 
в возрасте до трех лет, посещающих частные организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования 
и присмотр и уход, (человек)
	0,067
	
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	    3.  Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек
	
	
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	    4. Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом  тыс. человек
	
	
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	    5. Количество общеобразовательных организаций Воронежской области, расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом.
	1
	
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Реализация проекта планируется с 01.01.2020 года

	
	Статус реализации проекта
	
	 Инициализация




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	«Культурная среда» 

	
	Функциональный заказчик
	М.А.Мазур, первый заместитель руководителя департамента культуры Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	О.В.Топоркова, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района»

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 01.12.2019

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Планирование

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	5000,4
	3094,2
	1906,2
	 

	
	2019
	5000,4
	3094,2
	1906,2
	

	
	Показатели проекта
	

	
	1.Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, ед.
	1
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2. Количество посещений общедоступных библиотек, чел.
	180878
	180888
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3.Количество посещений музеев, чел.
	14000
	14000
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	4.количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, чел.
	34971
	34971
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	5. Количество участников клубных формирований, чел.
	4032
	4032
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	6. Количество учащихся ДШИ, чел.
	580
	582
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	 




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	«Сооружения и сети водоснабжения в с. Филоново Богучарского района Воронежской области» 

	
	Функциональный заказчик
	 

	
	Руководитель проекта
	Ю.А.Журавлев, Начальник отдела  по строительству и архитектуре, транспорту, топливно-энергетическому комплексу, ЖКХ администрации Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2019

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	30500,0
	28220,3
	
	 

	
	2019
	30500,0
	28220,3
	2279,7
	Финансирование начинается в 4 квартале 2019 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	1.
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Статус реализации проекта
	Реализуется успешно
	 




	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3
	Наименование проекта 
	«Капитальный ремонт здания МКДОУ «Богучарский детский сад комбинированного вида «Родничек» на 2019 год» 

	
	Функциональный заказчик
	 

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2019 г

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	28985,90920
	31913,40253
	
	 

	
	2019(I)
	19000,0
	18992,42288
	7,57712
	Финансирование планируется в 4 квартале 2019 года

	
	2019(II)
	12985,90920
	12920,97965
	64,92955
	Финансирование планируется в 4 квартале 2019 года

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях,  человек на 100 мест. В 2020 году – 61,2 чел. на 100 мест.
	61,2
	61,2
	
	Расчет показателя производиться по итогам 2019 года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Показатель годовой. Срок реализации 01.12.2019

	
	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 





	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	отклонение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Наименование проекта 
	«Строительство детского сада на 60 мест в с. Луговое» (2021 год) 

	
	Функциональный заказчик
	

	
	Руководитель проекта
	Ткачев И.В., руководитель муниципального казенного учреждения «Управление по образованию и молодежной политике Богучарского муниципального района Воронежской области»

	
	Длительность проекта
	01.01.2021 – 31.12.2021

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Инициация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	150000,0
	
	
	 Реализуется с 2021 года

	
	2019
	
	
	
	

	
	2020
	
	
	
	 

	
	2021
	150000,0
	
	
	 Реализуется с 2021 года

	
	…
	 
	 
	 
	 

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Обеспечение детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях, количество мест на 100 детей, человек на 100 мест.
В 2022 году – 60,4 чел. на 100 мест.
	60,4
	
	
	Проект реализуется с 2021 года, расчет показателя производится по итогам 2021 года

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	Проект реализуется с 2021 года

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Проект реализуется с 2021 года

	
	Соблюдение бюджета (КПЭб)
	
	Проект реализуется с 2021 года

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Проект реализуется с 2021 года

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется с 2021 года
	 




