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ПРИЛОЖЕНИЕ

Квартальный отчет о ходе реализации
портфеля проектов 
Богучарского муниципального района Воронежской области
( I квартал 2023 года)

	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Наименование проекта 
	«Современная школа» 

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024 г.

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	10301,586
	10301,586
	
	 

	
	2022

	0
	0
	-
	 В 2022 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и  молодежной политики Воронежской области.

	
	2023г
	0
	
	
	В 2023 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и  молодежной политики Воронежской области

	
	
	
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих два и более учебных предмета из числа предметных областей «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки»,  «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание», «Технология» и (или) курсы внеурочной деятельности                                    общеинтеллектуальной направленности с использованием средств  обучения и воспитания Центра «Точка роста».
	220
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2.Численность обучающихся общеобразовательной организации, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленности с использованием средств обучения и воспитания Центра «Точка роста».
	56
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3.Доля педагогических работников центра «Точка роста», прошедших обучение по программам из реестра программ повышения квалификации федерального оператора.
	100
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на  2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано  в  2024 года

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется
	Проект реализуется



	
№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта
	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.
	Наименование проекта 
	«Успех каждого ребенка» 

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	09.01.2020 -30.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	2411,779
	
	
	

	
	2019
	-
	
	
	

	
	2020
	-
	
	
	

	
	2021
	-
	-
	
	

	
	2022
	600,170
	600,170
	
	Бюджет освоен

	
	2023
	1811,609
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	 1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %
	95,4
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2.  Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, осваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее»
	30
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	---
	Достижение цели запланировано на  2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	--
	Достижение результата запланировано на  2024 год

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется
	 Проект реализуется



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	3.
	Наименование проекта 
	«Цифровая образовательная среда»

	
	Функциональный заказчик
	Салогубова Н.В., руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

	
	Руководитель проекта
	Андросова Е.В., руководитель отдела по образованию, опеке  и попечительству  Богучарского муниципального района Воронежской области

	
	Длительность проекта
	01.01.2020 – 31.12.2024

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	Реализация

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	9500,462
	9500,462
	
	 

	
	2022г
	0
	0
	
	 В 2022 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и  молодежной политики

	
	2023 г
	
	
	
	В 2023 году бюджет не запланирован. Закупка оборудования осуществляется департаментом образования и  молодежной политики Воронежской области

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Доля образовательных организаций, оснащенных в целях внедрения цифровой образовательной среды,%
	12
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	2.Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях (указывается количество организаций), нарастающий итог 
	3

	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	
	

	
	Достижение целей (КПЭц)
	
	Достижение цели запланировано на  2024 год

	
	Достижение результатов (КПЭр)
	
	Достижение результата запланировано на  2024 год

	
	Статус реализации проекта
	Проект реализуется
	 Проект реализуется



	№
	Общие сведения о проекте
	Значение показателей проекта

	Примечание

	
	
	плановое*
	фактическое
	выполнение, %
(гр. 4 / гр. 3 *100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	4.
	Наименование проекта 
	«Сохранение объекта культурного наследия регионального значения «Дом народный» по адресу: Воронежская область, г. Богучар, ул. Шолохова, д. 13 с приспособлением для современного использования под размещение МКУ «БРИМ» 


	
	Функциональный заказчик
	Л.А. Корчевных, директор МКУ Богучарский районный историко-краеведческий музей 

	
	Руководитель проекта
	Ю.В. Дорохина, руководитель МКУ «Управление культуры Богучарского муниципального района» 

	
	Длительность проекта
	10.01.2022 – 29.12.2023

	
	Фаза жизненного цикла проекта
	

	
	Бюджет проекта (тыс. руб.) всего, в т.ч.
	82233,00
	
	
	 

	
	2022
	41582,6
	40503,9
	97,41%
	Произведена оплата: аванс в размере 75% (37595,0 тыс. руб.); услуги технического заказчика (600,0 тыс. руб.)

	
	2023
	40650,4
	
	
	

	
	Показатели проекта
	 

	
	1. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, капитально отремонтированных учреждений культуры (ед.)
	1
	
	
	Расчет показателя производится по завершению реализации проекта

	
	2. Увеличение числа посещений организаций культуры, %
	110
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	3. Количество посещений музеев, тыс. чел
	24,5
	
	
	Расчет показателя производится по итогам года

	
	Показатели эффективности реализации проекта в отчетном периоде
	 

	
	Своевременность реализации (КПЭс)
	Проект реализуется
	Проект реализуется вовремя согласно контрольным точкам

	
	Достижение целей (КПЭц)
	-
	Достижение цели запланировано на 2023 год

	
	Достижение результатов  (КПЭр)
	-
	Достижение результата запланировано на 2023 год

	Статус реализации проекта
	Успешно реализуется
	 Проект реализуется

	
	
	


	
