

УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности главы
Богучарского муниципального района Воронежской области



Ю.М. Величенко

СОГЛАСОВАНО:

И.о. директора филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"
в с. Петропавловке



С.Г. Беленков

Общее количество населенных пунктов: **3**

Количество населенных пунктов подлежащих догазификации:

3

**План-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан на территории
Богучарского муниципального района**

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество индивидуальных жилых домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации		
					Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений в населенном пункте, шт	Срок догазификации (месяц)	
						начало выполнения работ	окончание выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подколodновское сельское поселение		1097	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с. Петропавловке	8	март	октябрь
1.1.		с.Подколodновка	670	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с. Петропавловке	3	март	октябрь
1.2.		с.Старотолучесво	164	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с. Петропавловке	1	март	октябрь
1.3.		с.Журавка	263	Филиал ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в с. Петропавловке	4	март	октябрь

УТВЕРЖДАЮ:

Временно исполняющий обязанности главы Богучарского муниципального района Воронежской области

Ю.М. Величенко

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" в г.Богучаре

М.М. Сумской

План-график догазификации индивидуальных жилых домовладений в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан на территории Богучарского муниципального района

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование населенного пункта	Общее количество индивидуальных жилых домовладений в населенном пункте, шт	Наименование газораспределительной организации	График реализации догазификации		
					Количество подключаемых индивидуальных жилых домовладений в населенном пункте, шт	Срок догазификации (месяц)	
						начало выполнения работ	окончание выполнения работ
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Городское поселение-город Богучар		2559		6		
1.1.		г.Богучар	2559	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	6	Январь	Декабрь
1.2.	Дьяченковское сельское поселение		1321		13		
2.		с.Дьяченково	793	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	9	Январь	Декабрь
2.1.		с.Абросимово			негазифицировано		
2.2.		с.Красногоровка	149	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
2.3.		с.Полтавка	169	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
2.4.		с.Терешково	210	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь
3.	Залиманское сельское поселение		1357		8		

3.1.		с.Залиман	1030	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
3.2.		х.Галиевка	267	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь
3.3.		с.Грушевое	60	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	5	Январь	Декабрь
4.	Липчанское сельское поселение		594		6		
4.1.		х.Варваровка	159	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь
4.2.		с.Липчанка	292	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	3	Январь	Декабрь
4.3.		с.Шуриновка	135	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
4.4.		х.Марьевка	8	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0	Январь	Декабрь
5.	Луговское сельское поселение.		627		2		
5.1.		с.Луговое	281	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь
5.2.		с.Данцевка	183	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
5.3.		х.Краснодар	41	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
5.4.		с.Расковка	122	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0	Январь	Декабрь
6.	Медовское сельское поселение.		447		3		
6.1.		с.Каразеево	50	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
6.2.		п.Дубрава	150	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь

6.3.		х. Малеваный	38	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
6.4.		с. Медово	63	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
6.5.		п. Южный	146	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
7.	Монастырщинское сельское поселение.		503		0		
7.1.		с. Монастырщина	503	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0	Январь	Декабрь
8.	Суходонецкое сельское поселение		366		1		
8.1.		с. Сухой Донец	298	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
8.2.		с. 1-я Белая Горка	64	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0	Январь	Декабрь
8.3.		с. 2-я Белая Горка	4	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	негазифицировано		
9.	Первомайское сельское поселение.		572		2		
9.1.		с. Лебединка	399	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
9.2.		х. Батовка	47	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
9.3.		с. Ново-Никольское	42	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
9.4.		с. Плесновка	84	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
10.	Поповское сельское поселение		1094		6		
10.1.		с. Поповка	192	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь

10.2.		с.Вервекровка	212	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	3	Январь	Декабрь
10.3.		с.Купянка	398	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0	Январь	Декабрь
10.4.		с.Лофицкое	292	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
11.	Радченское сельское поселение		936		7		
11.1.		с.Радченское	428	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь
11.2.		х.Дядин	151	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	4	Январь	Декабрь
11.3.		х.Кравцово	36	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
11.4.		с.Криница	163	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
11.5.		с.Травкино	158	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	1	Январь	Декабрь
12.	Твердохлебовское сельское поселение		412		3		
12.1.		с.Твердохлебовка	273	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	3	Январь	Декабрь
12.2.		х.Белый Колодезь			негазифицировано		
12.3.		с.Дубовиково	21	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
12.4.		п.Вишневы	118	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0		
13.	Филоновское сельское поселение		412		4		
13.1.		с.Филоново	241	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	0	Январь	Декабрь
13.2.		х.Перецепное	78	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь

13.3.		с.Свобода	71	ОАО "Газпром газораспределение Воронеж"	2	Январь	Декабрь
13.4.		х.Тихий Дон	22		негазифицировано		
	ИТОГО:				61		