

ПРОТОКОЛ № 1

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

14.01.2022 г.

Председательствовал:

Кузнецов Валерий Васильевич – председатель Проектного комитета, глава Богучарского муниципального района.

Присутствовали члены Проектного комитета:

1. Кожанов А. Ю.- заместитель председателя Проектного комитета, заместитель главы администрации Богучарского муниципального района;
2. Самодурова Н. А.- заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района;
3. Вальнов С. В.- заместитель главы администрации Богучарского муниципального района;
4. Ханюкова М. В.- заместитель начальника отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Богучарского муниципального района;
5. Лунев С. А.- глава Залиманского сельского поселения, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Богучарского района Воронежской области»;
6. Глущенко С. В.- директор ООО «ЮКОН-ПЛЮС», общественный представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области в Богучарском районе;
7. Андросова Е. В.- главный редактор Богучарского филиала АУ ВО РИА Воронеж - районной газеты «Сельская новь», председатель Общественной палаты Богучарского муниципального района.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении квартального сводного отчета о ходе реализации портфеля проектов (программ) Богучарского муниципального района за 4 квартал 2021 года.

2. Об утверждении переноса сроков контрольных точек и ввода в эксплуатацию национального проекта «Демография» муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Содействие занятости», полное наименование объекта – «Строительство детского сада в с. Монастырщина Богучарский муниципальный район на 1 апреля 2022 года.

3. Об утверждении переноса сроков контрольных точек и ввода в эксплуатацию национального проекта «Жилье и городская среда» муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», полное наименование объекта – «Благоустройство пляжа и прибрежной зоны в г. Богучаре Воронежской области на 25 декабря 2022 года.

СЛУШАЛИ:

1. Ткачева И.В. – руководителя отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по региональным проектам.

Состоялось обсуждение.

2. Топоркову О.В. - руководителя МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по региональному проекту.

Состоялось обсуждение.

3. Нежелского И.М. – главу администрации городского поселения – города Богучар Богучарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по региональным проектам.

Состоялось обсуждение.

Руководствуясь постановлением администрации Богучарского муниципального района от 25.10.2019 №739 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области» Проектный комитет

РЕШИЛ:

1. Утвердить квартальный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов (программ) Богучарского муниципального района за 4 квартал 2021 года.

2. Утвердить перенос сроков контрольных точек и ввод в эксплуатацию национального проекта «Демография» на 1 апреля 2022 г. муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта: «Содействие занятости» на основании информации, представленной отделом по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района Воронежской области от 11 января 2022 № 12/1.

3. Утвердить перенос сроков контрольных точек и ввод в эксплуатацию национального проекта «Жилье и городская среда» на 25 декабря 2022 г. муниципальной составляющей Богучарского муниципального района регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды» на основании информации, представленной администрацией городского поселения – город Богучар Богучарского муниципального района Воронежской области от 30.12.2021 №1495.

ГОЛОСОВАЛИ:

За – 8, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Проектного комитета,
глава Богучарского муниципального района



В.В. Кузнецов