

## ПРОТОКОЛ № 7

заседания Проектного комитета по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Богучарского муниципального района

19.10.2022 г.

### **Председательствовал:**

Кузнецов Валерий Васильевич – председатель Проектного комитета, глава Богучарского муниципального района.

### **Присутствовали члены Проектного комитета:**

1. Кожанов А. Ю.- заместитель председателя Проектного комитета, первый заместитель главы администрации Богучарского муниципального района;

2. Могилин С. Д.- заместитель главы администрации Богучарского муниципального района;

3. Самодурова Н. А.- заместитель главы администрации Богучарского муниципального района – руководитель аппарата администрации района;

4. Валынов С. В.- заместитель главы администрации Богучарского муниципального района;

5. Ханюкова М. В.- заместитель начальника отдела по экономике, управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации Богучарского муниципального района;

6. Лунев С. А.- глава Залиманского сельского поселения, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Богучарского района Воронежской области»;

7. Глущенко С. В.- директор ООО «ЮКОН-ПЛЮС», общественный представитель Торгово-промышленной палаты Воронежской области в Богучарском районе;

8. Андросова Е. В.- исполняющая обязанности руководителя отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района, председатель Общественной палаты Богучарского муниципального района.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об утверждении квартального сводного отчета о ходе реализации портфеля проектов (программ) Богучарского муниципального района за 3 квартал 2022 года.

## **СЛУШАЛИ:**

1. Андросову Е.В. – исполняющую обязанности руководителя отдела по образованию, опеке и попечительству Богучарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по региональным проектам.

Состоялось обсуждение.

2. Дорохину Ю.В. - руководителя МКУ «Управление культуры» Богучарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по региональному проекту.

Состоялось обсуждение.

3. Аксенова С.А. – исполняющего обязанности главы администрации городского поселения – города Богучар Богучарского муниципального района о ходе реализации мероприятий по региональному проекту.

Состоялось обсуждение.

Руководствуясь постановлением администрации Богучарского муниципального района от 25.10.2019 №739 «Об утверждении положения об организации проектной деятельности в Богучарском муниципальном районе Воронежской области» Проектный комитет


## **РЕШИЛ:**

1. Утвердить квартальный сводный отчет о ходе реализации портфеля проектов (программ) Богучарского муниципального района за 3 квартал 2022 года.

## **ГОЛОСОВАЛИ:**

За – 9, против – нет, воздержался – нет.

Председатель Проектного комитета,  
глава Богучарского муниципального района



В.В. Кузнецов